

भालु भञ्ज्याङ गोठडाँडा सडक आयोजना

फिक्कल १ र ६

सार्वजनिक परिक्षण प्रतिवेदन

परिचय तथा उद्देश्य

सार्वजनिक परिक्षण तथा सार्वजनिक परिक्षणको विषयलाई विभिन्न व्यक्तित्वहरूले विभिन्न किसिमबाट परिभाषित गरेको पाइन्छ । यसको परिभाषामा एकरूपता नभएर पनि सामान्य परिभाषा अनुसार सार्वजनिक तथा सार्वजनिक परीक्षण कुनै पनि संस्थाको सार्वजनिक कार्य सम्पादनको परीक्षण हो जसमा सरोकारवालाले सार्वजनिक कार्य सम्पादनमा देखिएका समस्या र भविष्यमा गर्न सकिने सुधारको आशा राख्दछन् । आर्थिक लेखापरीक्षण र सार्वजनिक परीक्षण बीच केही समानताहरू छन् । यी दुवैमा अभिलेख र प्रक्रियाको जांच र त्यसको सारांश र प्रतिवेदन तयारी गरिन्छ तर तात्त्विक फरक के हो भने सार्वजनिक परीक्षणमा सम्बन्धित संस्था वा तह/तहका जिम्मेवार व्यक्तिहरू, जवाफदेही कर्मचारी, सेवाग्राही, समुदाय, नीति निर्माता सबैलाई संस्थाको सार्वजनिक कार्य सम्पादनको लेखाजोखाको अवसरमा सहभागी गराइन्छ भने आर्थिक लेखा परीक्षणमा लेखापरीक्षकले आफ्नो राय मात्र उल्लेख गर्दछन् ।

सार्वजनिक परीक्षण गर्दा विगतको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनमा भन्दा संस्थागत संरचना, प्रक्रिया र उद्देश्यमा जोड दिनु पर्दछ । सार्वजनिक परिक्षणको लागी स्थानीय तह तथा संघसंस्थाहरूले कार्यक्रम आयोजना गर्ने तह वा संस्थासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएको विज्ञलाई सार्वजनिक परीक्षकको रूपमा सेवा करारमा लिनु पर्छ । सार्वजनिक परीक्षण गर्नका लागी सम्बन्धित तह वा तहले संस्थाले एक समन्वय अधिकारी तोक्नु पर्ने व्यवस्था अनुरूप फिक्कल गाउँपालिका ६ र १ जोड्ने मार्ग निर्माणको सार्वजनिक परिक्षणको लागी फिक्कल गाउँपालिकाले गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत डम्बरबहादुर रजनमगरलाई यसको जिम्मा दिएको पाइयो ।

सार्वजनिक परीक्षणलाई अनुसन्धानात्मक ढंगबाट अध्ययन पश्चात् सम्पूर्ण सरोकारवाला सहितको समावेशी उपस्थितिमा प्रस्तुत गरिनेछ । छलफलमा उठेका सवाल र जवाफलाई समेटी सार्वजनिक परीक्षकले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था अनुरूप यो प्रतिवेदन तयार परिएको छ । यसलाई स्थानीय तहले गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको भालु भञ्ज्याङ गोठडाँडा सडक आयोजना छनोट प्रक्रिया र निर्माण प्रक्रियाका विषयमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत डम्बर बहादुर रजन मगरले प्रस्तुत गर्नुभयो ।



यस सडक निर्माण पछि पालिकाको वडा नम्बर ६ र १ का नागरिकको दैनिकीमा र सडकले पुर्‍याएको सहजताको विषयमा विश्लेषणबाट प्रभाव सम्मको अवस्थाको आंकलन गर्न सार्वजनिक परिक्षण विधि निकै प्रभावकारी हुनेछ । सार्वजनिक परीक्षणको सैद्धान्तिक पक्षको अनुसरण, सार्वजनिक परीक्षण कार्यविधिको महत्वपूर्ण पाटो भएकाले यसको सफल कार्यान्वयनबाट आफ्नो सार्वजनिक विकासको उत्तरदायित्व पूरा गर्न स्थानीय तहलाई ठूलो टेवा पुग्नेछ । यसैको आधारमा भविष्यको रणनीति तथा योजना तयार गर्ने कार्यका लागि यसका निष्कर्षहरूले सघाउनेछन् ।

उद्देश्य,

स्थानीय तह आर्थिक प्रशासन नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुरूप सार्वजनिक उत्तरदायित्व परीक्षण लेखाजोखा गर्नु यस सार्वजनिक परीक्षणको उद्देश्य हो । सार्वजनिक परीक्षणका सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षलाई समेट्दै गाँपालाई ऐन नियमले तोकेको सार्वजनिक जिम्मेवारी, त्यस अनुसार संचालित कार्यक्रम, योजनाले ल्याएको सार्वजनिक उपलब्धि र सार्वजनिक जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने संस्थागत क्षमता आदिको लेखाजोखा यसको केन्द्रविन्दुमा रहनेछन् ।

सडकको परिचय :

भालु भञ्ज्याङ गोठडाँडा सडक आयोजना फिक्कल १ र ६

सडकको बृहत् छलफल प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुति तथा छलफल कार्यक्रमको विवरण

क) मिति : २०८२ साल जेठ १ गते विहिवार

ख) स्थान : फिक्कल गाउँपालिका वडा नम्बर १ र ६ को सिमाना भालुभञ्ज्याङ

ग) समय : ११:१५ देखि १:३० बजेसम्म

घ) उपस्थिति : २७ जना

ङ) लाभान्वित जनसंख्या : ३५००।

च) यथार्थ लागत मुल्य : ७८६७३५९।

छ) लागत अनुमान : १५८०२५५७।

ज) निर्माण कम्पनि : यु.के.बि. कन्ट्रक्सन प्रा.लि.सिन्धुली

झ) निर्माण सम्पन्नता : २०८१।०८।०२

ञ) सम्पन्न मिति : २०८१।१२।१९

ट) निर्माण व्यावसायी प्रतिनिधि : बद्रि देवकोटा

सन्दर्भ सामग्रीको अन्तर्गत र छलफल बाट प्राप्त सूचना तथा नतिजाको आधारमा

सार्वजनिक परीक्षकद्वारा तयार गरिएको सार्वजनिक परीक्षण प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक वहश कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रस्तुत गरिएको थियो । सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सार्वजनिक परीक्षण कार्यविधि, २०६७ ले निर्देशित गरेबमोजिमका विधिहरू को अनुसरण गरिएको थियो । यसप्रकार सो कार्यक्रममा तपसिल बमोजिमका क्रियाकलाप समाविष्ट गराइएका थिए ।

क) सार्वजनिक परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत कार्यक्रममा सहभागीहरूको उपस्थिति पुस्तिका

ख) सहभागीहरूको नाम, पद, ठेगाना तथा प्रतिनिधित्व गरेको संस्था समेत उल्लेख गरी राखिएको थियो ।

ग) कार्यक्रमको प्रारम्भमा सहभागीहरूलाई कार्यक्रमको उद्देश्य, सञ्चालन विधि, समय र आचारसंहिताबारे जानकारी प्रदान गरिएको थियो ।

घ) प्रतिवेदन कार्यक्रममा विवरण प्रस्तुत भएपछि सहभागीहरू समक्ष निम्न प्रकारका प्रश्नहरू क्रमशः राखी खुला छलफलको माध्यमबाट सहभागीहरूको प्रतिक्रिया तथा सुझाव आह्वान गरिएको थियो ।

सडक निर्माण अघि स्थानीय नागरिकले भोग्नु परेको समस्या र हाल भएको सुविधाको विषयहरु

- स्थानीय तहको तर्फबाट पेश गरेको विवरण प्रतिको विश्वसनीयता
- सार्वजनिक उत्तरदायित्व पूरा गर्न स्थानीय तहको वर्तमान कार्य तथा कार्यशैलीमा

सुधार ल्याउन प्राप्त सुझावहरू

क) सडकको स्थायीत्वको लागी नाला निर्माण गर्नु पर्ने ।

ख) बाह्रै महिना सवारी साधन संचालन हुन सक्ने अवस्था तयार गरिदिन ।

ग) सडकलाई कालोपत्रे गर्ने कार्यक्रम ल्याउन ।

घ) सडकको कारण प्रकृतिक विपत्ती ननिम्त्ने तर्फ सचेत भई योजनाहरु निर्माण गर्न ।

3

कार्यक्रमको विस्तृत विवरण

२०८२ साल जेठ १ गते फिक्कल गाउँपालिका ६ र १ जोड्ने सडकले स्थानीयलाई पारेको प्रभाव र सुधारको पक्षको विषयमा सार्वजनिक परीक्षणको प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरणको कार्यक्रम विहान ११:१५ बजे शुरुवात भएको थियो । गाउँपालिका उपाध्यक्ष राजु बरालको अध्यक्षतामा सञ्चालन भएको सो कार्यक्रमको सञ्चालन परामर्शदाता श्री बिदुर पौडेलले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको शुरुमा प्रमुख सरोकारवालाहरू तथा वास्तविक उपभोक्ताका प्रतिनिधिहरू उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू लाई आसन ग्रहण गराइएको थियो । तत् पश्चात् परामर्शदाता संस्थाको तर्फबाट प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरणको कार्यक्रम शुरु भयो ।

पहिलो प्रस्तुतिमा सार्वजनिक परीक्षणको उद्देश्य, प्रक्रिया तथा उपादेयताका बारेमा प्रष्ट्याउँदै कार्यक्रमलाई बढीभन्दा बढी अन्तरक्रियात्मक बनाउन सहभागी सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्नुभयो । साथै, सो कार्यक्रमको अनुमानित समय तथा सहभागीहरू ले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताका बारेमा समेत जानकारी गराउनु भएको थियो । दोस्रो प्रस्तुतिमा सडका निर्माणको प्रक्रिया र लागतको विषयमा गाउँपालिकाका ईन्जिनियर सडकको लागत र सडक निर्माणले पुगेको फाईदाको विषयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो । अन्तमा परामर्शकर्ताले भोगेका समस्या तथा आगामी दिनमा सुधारको लागि चाल्नुपर्ने कदम तथा सुझावहरू पेश गर्नुभएको थियो । समग्रमा प्रस्तुतिकरणमा समावेश भएका विषयवस्तुहरू यसप्रकार थिए ।

परामर्शदातालेको प्रस्तुति सकिनसाथ सहभागीहरू लाई सो प्रस्तुतिकरणको सम्बन्धमा आफ्ना विचार, सुझाव तथा प्रतिक्रिया राख्न गर्न उपस्थित सम्पूर्णलाई अनुरोध गरियो । अन्तमा उपाध्यक्ष श्री राजु बरालले सार्वजनिक परीक्षणले औल्याएका कमी कमजोरीहरू लाई भविष्यमा नदोहोरिने गरी सुधार गर्ने र यसबाट प्राप्त हुने सल्लाह सुझाव लाई आगामी दिनमा पूर्ण रुपमा पालना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै कार्यक्रमको समापन गर्नुभयो ।

सार्वजनिक परीक्षणबाट देखिएका सबल पक्षहरू

क) सडक निर्माणका राम्रा राम्रा कार्यको निरन्तरता दिने ।

ख) स्थानीयले उठाएका सकारात्मक सवाललाई पालिकाले अनुसरण गर्ने ।

सार्वजनिक परीक्षणबाट देखिएका चुनौती वा कमी/कमजोरीहरू

क) प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको संयुक्त दुई करोड रुपैया लागतमा निर्माण भएको सडक निर्माणलाई दिगो बनाउने चुनौति देखिएको छ ।

3

ख) सडक निर्माण भएको भएपनि भौगोलिक विकटता र सानो सडक भएकाले वर्षातको समयमा सवारी साधन संचालन हुन कठिन देखिएको छ ।

ग) सडकमा पहिरोको जोखिम र सडक सुरक्षाको कुनै पनि नीति वा तरिका अवलम्बन नगरिएको पाईएको छ ।

घ) आयोजनाको विषयमा होर्डिडबोर्ड राखी नागरिकलाई योजनाको विषयमा जानकारी दिनु पर्ने आवश्यकता देखियो ।



सार्वजनिक परिक्षण कार्यक्रमको तस्बिर





3



37

उपस्थिति :

उपस्थिति

क.सं.	नाम	ठेगाना	पद
१.	श्री रामचंद्र बराल	प्रिवक्ता गणपति	उपाध्यक्ष
२.	श्री दीपक कुनुवा	प्रिवक्ता गणपति - १	१०. वडा अध्यक्ष
३.	श्री कुलदेव भण्डारी	" " - २	२०. " " "
४.	श्री ज्ञान बहादुर राय	" " "	प्रमुख अतिथि
५.	श्री धन बहादुर	प्रिवक्ता गणपति - ३	अध्यक्ष
६.	श्री सुन्दर खड्का	" " "	उपस्थिति
७.	श्री रमेश बहादुर	" " " - ४	उपस्थिति
८.	श्री हितानन्द बहादुर	" " "	उपस्थिति

११.	श्री रामचंद्र बराल	प्रिवक्ता गणपति - २	उपाध्यक्ष
१२.	श्री दीपक कुनुवा	प्रिवक्ता गणपति - ३	उपाध्यक्ष
१३.	श्री कुलदेव भण्डारी	प्रिवक्ता गणपति - ४	उपाध्यक्ष
१४.	श्री ज्ञान बहादुर राय	प्रिवक्ता गणपति - ५	उपाध्यक्ष
१५.	श्री धन बहादुर	" " "	उपाध्यक्ष
१६.	श्री सुन्दर खड्का	" " "	उपाध्यक्ष
१७.	श्री रमेश बहादुर	" " "	उपाध्यक्ष
१८.	श्री हितानन्द बहादुर	" " "	उपाध्यक्ष
१९.	श्री रामचंद्र बराल	" " "	उपाध्यक्ष
२०.	श्री दीपक कुनुवा	" " "	उपाध्यक्ष
२१.	श्री कुलदेव भण्डारी	" " "	उपाध्यक्ष
२२.	श्री ज्ञान बहादुर राय	" " "	उपाध्यक्ष
२३.	श्री धन बहादुर	" " "	उपाध्यक्ष
२४.	श्री सुन्दर खड्का	" " "	उपाध्यक्ष
२५.	श्री रमेश बहादुर	" " "	उपाध्यक्ष
२६.	श्री हितानन्द बहादुर	" " "	उपाध्यक्ष
२७.	श्री रामचंद्र बराल	" " "	उपाध्यक्ष
२८.	श्री दीपक कुनुवा	" " "	उपाध्यक्ष
२९.	श्री कुलदेव भण्डारी	" " "	उपाध्यक्ष
३०.	श्री ज्ञान बहादुर राय	" " "	उपाध्यक्ष
३१.	श्री धन बहादुर	" " "	उपाध्यक्ष
३२.	श्री सुन्दर खड्का	" " "	उपाध्यक्ष
३३.	श्री रमेश बहादुर	" " "	उपाध्यक्ष
३४.	श्री हितानन्द बहादुर	" " "	उपाध्यक्ष
३५.	श्री रामचंद्र बराल	" " "	उपाध्यक्ष
३६.	श्री दीपक कुनुवा	" " "	उपाध्यक्ष
३७.	श्री कुलदेव भण्डारी	" " "	उपाध्यक्ष
३८.	श्री ज्ञान बहादुर राय	" " "	उपाध्यक्ष
३९.	श्री धन बहादुर	" " "	उपाध्यक्ष
४०.	श्री सुन्दर खड्का	" " "	उपाध्यक्ष
४१.	श्री रमेश बहादुर	" " "	उपाध्यक्ष
४२.	श्री हितानन्द बहादुर	" " "	उपाध्यक्ष
४३.	श्री रामचंद्र बराल	" " "	उपाध्यक्ष
४४.	श्री दीपक कुनुवा	" " "	उपाध्यक्ष
४५.	श्री कुलदेव भण्डारी	" " "	उपाध्यक्ष
४६.	श्री ज्ञान बहादुर राय	" " "	उपाध्यक्ष
४७.	श्री धन बहादुर	" " "	उपाध्यक्ष
४८.	श्री सुन्दर खड्का	" " "	उपाध्यक्ष
४९.	श्री रमेश बहादुर	" " "	उपाध्यक्ष
५०.	श्री हितानन्द बहादुर	" " "	उपाध्यक्ष

3

समाप्त