



फिक्कल गाउँपालिकाबाट आ.व. २०८२/०८३ मा संचालन हुने योजना/कार्यक्रम सम्बन्धी उपभोक्ता समिति र टोल विकास संस्थालाई अभिमुखिकरण तथा योजना सम्झौता कार्यक्रमको अन्तिम प्रतिवेदन।

१. परिचय :

स्थानीय तहको समग्र विकास प्रक्रियामा जनसहभागीता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न टोल विकास संस्था तथा उपभोक्ता समितिहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ। यस सन्दर्भमा आ.व. २०८२/०८३ मा संचालन हुने योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ज्ञान, सीप र प्रक्रियागत स्पष्टता प्रदान गर्ने उद्देश्यले अभिमुखिकरण तथा योजना सम्झौता कार्यक्रम संचालन गरिएको हो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा फिक्कल गाउँपालिकाको वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट अनुसार आ.व. ०८२/०८३ मा सञ्चालन हुने विकास योजनाहरूलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र समयमै कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले टोल विकास संस्था र उपभोक्ता समितिहरूलाई अभिमुखिकरण तथा योजना सम्झौता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो।

२. कार्यक्रम संचालनको उद्देश्य :

- टोल विकास संस्था र उपभोक्ता समितिहरूलाई योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन सम्बन्धी स्पष्ट जानकारी दिनु
- सार्वजनिक खरिद, वित्तिय अनुशासन र प्रतिवेदन प्रणालीबारे अभिमुखिकरण गर्नु।
- योजना सम्झौता र भुक्तानी प्रकृतिलाई सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउनु
- स्थानीय विकासमा समुदायको सक्रिय सहभागीता अभिवृद्धि गर्नु।
- सम्बन्धीत वडा कार्यालयमा गई पालिका आउनु पर्ने झन्झट, वित्तिय खर्च लगायत अन्य कुराहरूको व्यवस्थापन गर्नु।
- सम्झौता देखि भुक्तानी सम्मको लागि आवश्यक कागजातहरू जुटाउनको लागि सहज गराउनु।
- विनियोजित योजना तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे जानकारी गराउने
- उपभोक्ता समिति तथा विकास संस्थाको भूमिका, जिम्मेवारी र दायित्व स्पष्ट पार्ने
- सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली तथा गाउँपालिकाको कार्यविधिबारे अभिमुखीकरण गर्ने
- योजना सम्झौता सम्पन्न गरी समयमै कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने

३. कार्यक्रमको विवरण:

- **कार्यक्रमको नाम:** उपभोक्ता समिति तथा टोल विकास संस्थालाई अभिमुखिकरण तथा योजना सम्झौता कार्यक्रम
- **आयोजक:** योजना तथा पूर्वाधार शाखा, फिक्कल गाउँपालिका, सिन्धुली।
- **आर्थिक वर्ष:** ०८२/०८३
- **सहभागीहरू:** टोल विकास संस्था पदाधिकारी, उपभोक्ता समिति पदाधिकारी, वडा प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित कर्मचारीहरू
- **कार्यक्रम स्थल:** फिक्कल गाउँपालिका (१-६ को वडा कार्यालय सभाहल)
- **मिति:** वडा नं. १-६ सम्म तपसिल अनुसारको मितिमा गरेको

मान बहादुर मुखिया मगर
योजना शाखा प्रमुख

डम्बरबहादुर रजन मगर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



- ✓ फिक्कल गाउँपालिका वडा नं. ६ मा २०८२ असोज २७ गते सोमबार
- ✓ फिक्कल गाउँपालिका वडा नं. ३ मा २०८२ असोज ३१ गते शुक्रबार
- ✓ फिक्कल गाउँपालिका वडा नं. ४ मा २०८२ कात्तिक ३१ गते शुक्रबार
- ✓ फिक्कल गाउँपालिका वडा नं. २ मा २०८२ मंसिर ०८ गते शुक्रबार
- ✓ फिक्कल गाउँपालिका वडा नं. ५ मा २०८२ मंसिर गते शुक्रबार
- ✓ फिक्कल गाउँपालिका वडा नं. १ मा २०८२ पौष ८ गते मंगलबार

४. अभिमुखीकरण कार्यक्रमका विषयवस्तु:

कार्यक्रममा निम्न विषयहरूमा प्रस्तुतीकरण तथा छलफल गरिएको थियो :

- योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया र चरणहरू
- लागत अनुमान, सम्झौता रकम र भुक्तानी प्रक्रिया
- प्रगति प्रतिवेदन तथा अनुगमन व्यवस्था
- सामाजिक लेखापरीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइ
- समयसीमा, गुणस्तर तथा मापदण्ड पालना
- योजना सम्पन्नपछि अन्तिम भुक्तानी र हस्तान्तरण प्रक्रिया

योजना शाखाबाट हुने प्रस्तुतीहरू:

विषयवस्तु	समिति गठनको विषयमा छलफल
समिति गठनको विषयमा छलफल समिति गठनको विषयमा छलफल समिति गठनको विषयमा छलफल	उपभोक्ता समिति गठन अनुगमन समिति गठन
उपभोक्ता समिति गठन भैलाको माइज्युटको समिति गठनको विषयमा छलफल समिति गठनको विषयमा छलफल	उपभोक्ता समिति गठन भैलाको माइज्युटको समिति गठनको विषयमा छलफल समिति गठनको विषयमा छलफल

ज्ञान बहादुर गुर्गुन मगर
योजना शाखा प्रमुख

डम्बरबहादुर रजन मगर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



उपभोक्ता समिति गठन देहाय बमोजिम गर्नुपर्नेछ

- सम्बन्धित आवेदन क्षेत्रको बासिन्दा (नेपाली नागरिक)
- १८ वर्ष उमेर पुग्न परेको
- पौखारी अभियोगमा अदालतबाट फसुलदा गडहरीएको
- अन्य उपभोक्ता समितिको पदाधिकारी नभएको
- उपभोक्ता समिति गठन गर्दा समावेशीको आधारमा गठन गर्नुपर्नेछ जसमा ४०% महिला र सशक्तिको अध्यक्ष सचिव र कोषाध्यक्ष भन्ने अनिवार्य रूपमा १ जना महिला हुनुपर्नेछ।
- एकी परिवारबाट १ भन्दा बढी व्यक्ति एउटै ठेगानाको सदस्य हुन पाउनेछैन।
- जनप्रतिनिधि, बहालवाला कर्मचारी र शिक्षक उपभोक्ता समितिको सदस्य रहन पाउने छैन।
- ३ स.ले समूहमा बमोजिम कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।

अनुगमन समिति

- नेपालबाट कतिपय ठीर सरकारी तयारी गठन गर्नु पर्ने छ।
- अनुगमन समितिको कार्य कार्यलय र अधिकार हरू

- आवेदनको कार्यालयमा गडहरीका गर्ने तथा रैखिका वाया व्यवस्था सवसा सम्पन्नको लागि आवश्यक समन्वय गर्ने
- आवेदनको कार्यालयमा कार्यतालिका अनुसार भए नभएको रैखिक गर्ने गरेको बाइरुप सम्बन्धी पछाडै छुट्टा गर्ने। जस्तै: गुल्लार अर्थिक नियन्त्रिका लगायतका कुरामा छल्लान गर्ने।

समूहताको माइनुटको ढाँचा।

निर्णय नं. ३

प्रस्ताव नं. ३ माथि छलफल गर्दा फिक्कल गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट आ.व. ०८२/०८३ मा स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम यस फिक्कल गाउँपालिका वडा नं. मा रहेको योजनालाई विनियोजन भएको रकम रु (अक्षरपी) लाख हजार) को प्राथमिक स्टामेन्टनुसार निर्माण कार्य अगाडी बढाउनको लागि उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्री कोषाध्यक्ष श्री र सचिव श्री लाई फिक्कल गाउँपालिकाको कार्यालय खाडखाडमा समूहता गर्न पठाउने निर्णय सर्व सहमतिसा निर्णय पारित गरियो।

समूहताको लागि आवश्यक कागजातहरू।

- आवेदनसम्बन्धी उपभोक्ता समिति गठन गरेको माइनुटको फोटोकपी
- समितिका सदस्यहरूको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी
- सम्बन्धित वडा कार्यालयको समूहताको लागि सिफारिस
- समूहताको लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बोधन गरी लेखेको निवेदन।
- योजनाको लागत सम्बन्धी प्राथमिक इस्टिमेट।
- समिति गठन गर्दाछेरीको र योजना कार्यालयबाट हुनु भन्दा पहिलाको सम्बन्धीत स्थानको फोटो।
- खाता सञ्चालन गर्ने पदाधिकारी लेखिएको निर्णय र खाता सञ्चालनको लागि आवश्यक कागजातहरू

खाता सञ्चालन सम्बन्धी जानकारी

खाता सञ्चालन गर्ने माइनुट लेखन ढाँचा

निर्णय नं. ४

प्रस्ताव नं. ४ माथि छलफल गर्दा फिक्कल गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट आ.व. ०८२/०८३ मा स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम यस फिक्कल गाउँपालिका वडा नं. मा रहेको योजनालाई विनियोजन भएको रकम रु (अक्षरपी) लाख हजार) को प्राथमिक स्टामेन्टनुसार निर्माण कार्य अगाडी बढाई आर्थिक कारोबार गर्नको लागि उपभोक्ता समितिको बैंक खाता आवश्यक पर्ने भएकोले यसै ३. स.का अध्यक्ष श्री कोषाध्यक्ष श्री र सचिव श्री को समुक्त दस्तखतमा खाता संचालन हुने गरी खाता संचालन गर्नको लागि मा रहेको बैंकको शाखा कार्यालय मा पठाउने निर्णय पारित गरियो।

खाता सञ्चालन सम्बन्धी जानकारी

खाता सञ्चालनका लागि आवश्यक कागजातहरू

- समितिका पदाधिकारीहरूको नेपाली नागरिकताको फोटोकपी
- खाता सञ्चालन सम्बन्धमा निर्णय भएको माइनुटको फोटोकपी
- समितिका पदाधिकारीहरूको राष्ट्रिय परिचयपत्र
- समितिका पदाधिकारीहरू (अध्यक्ष/कोषाध्यक्ष/सचिव) को पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति
- कार्यालयको सिफारिस
- बैंकले मागे अनुसारको कागजपत्रहरू

अन्तिम रकम मुक्तानीको माइनुट लेखनको ढाँचा

आज मिति मोरचा दिन वर फिक्कल गाउँपालिका वडा नं. को बसिन्दा सञ्चालन भएको योजना योजनाको निर्माण कार्य को अध्यक्षतामा बैठक बसि निर्णय पारित/समन्वयको प्रमाण नति निर्णय गरियो।

उपस्थिति	३.स. अध्यक्ष
श्री	३.स. कोषाध्यक्ष
श्री	३.स. सचिव
श्री	३.स. सदस्य
श्री	३.स. सदस्य
श्री	३.स. सदस्य
श्री	३.स. सदस्य
अपस्थित	वडा अध्यक्ष/सदस्य
श्री	वडा अध्यक्ष/सदस्य
श्री	वडा अध्यक्ष/सदस्य

निर्णय लेखे ढाँचा

प्रस्ताव नं. ५

१. काम सम्पन्न सम्बन्धमा।
२. कार्य सार्वजनिक सम्बन्धमा।
३. मुक्तानी लागू गर्ने सम्बन्धमा।
४. विविध।

निर्णय नं. ५

प्रस्ताव नं. ५ माथि छलफल गर्दा फिक्कल गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट आ.व. ०८२/०८३ मा स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम यस फिक्कल गाउँपालिका वडा नं. मा रहेको योजनालाई विनियोजन भएको रकम रु (अक्षरपी) लाख हजार) को प्राथमिक स्टामेन्टनुसार सम्पन्न भई निर्माण कार्य भएको हुनाले उपर योजनाको अन्तिम रकम मुक्तानी माग गर्नेको लागि आवश्यक कागजात पेश गर्ने पठाउने निर्णय सर्व सहमतिसा पारित गरियो।

ज्ञान बहादुर गुप्ता मगर
योजना शाखा प्रमुख

डम्बरबहादुर रजन मगर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



खर्च सार्वजनिकको माइन्स्ट

निर्णय नं. ३
प्रस्ताव नं. ३ माथि छलफल गर्दा शिक्षक माइन्स्टको माइन्स्टबाट
आ.व. २०७५/७६ मा स्वीकृत गरी तत्काल कार्यालय बमोजिम यस शिक्षक
माइन्स्टको खर्च नं. मा रहेको
..... योजनालाई विनियोजन भएको रकम रु
..... (अक्षरको लाख हजार) को प्राविधिक
स्टिमेन्टअनुसार सम्झौता भई निर्माण कार्य भएको हुदा उक्त योजनाको
निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न तथित अनुसारको आम्दानी र खर्च भएको
निर्णय पारित गरियो ।

आम्दानी

खर्च

अनुगमन समितिको बैठक दाँया

आज मिति २०७५ साल मिति गतेको बैठकमा
..... अध्यक्षतामा रहेको अनुगमन समितिको बैठकमा उपस्थित
..... को अध्यक्षतामा रहेको अनुगमन समितिको बैठकमा उपस्थित
..... को अध्यक्षतामा रहेको अनुगमन समितिको बैठकमा उपस्थित
..... को अध्यक्षतामा रहेको अनुगमन समितिको बैठकमा उपस्थित

निर्णय नं. ३
प्रस्ताव नं. ३ माथि छलफल गर्दा शिक्षक माइन्स्टको माइन्स्टबाट
आ.व. २०७५/७६ मा स्वीकृत गरी तत्काल कार्यालय बमोजिम यस शिक्षक
माइन्स्टको खर्च नं. मा रहेको
..... योजनालाई विनियोजन भएको रकम रु
..... (अक्षरको लाख हजार) को प्राविधिक
स्टिमेन्टअनुसार सम्झौता भई निर्माण कार्य भएको हुदा उक्त योजनाको
निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न तथित अनुसारको आम्दानी र खर्च भएको
निर्णय पारित गरियो ।

भुक्तानी माग गर्ने माइन्स्ट लेखेदाँया

निर्णय नं. ३
प्रस्ताव नं. ३ माथि छलफल गर्दा शिक्षक माइन्स्टको माइन्स्टबाट आ.व. २०७५/७६ मा
स्वीकृत गरी तत्काल कार्यालय बमोजिम यस शिक्षक माइन्स्टको खर्च नं. मा रहेको
..... योजनालाई विनियोजन भएको रकम रु
..... (अक्षरको लाख हजार) को प्राविधिक
स्टिमेन्टअनुसार सम्झौता भई निर्माण कार्य भएको हुदा उक्त योजनाको
निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न तथित अनुसारको आम्दानी र खर्च भएको
निर्णय पारित गरियो ।

क्र.सं.	विवरण	माग गर्ने माइन्स्ट	लेखेदाँया
१.	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय
२.	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय
३.	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय
४.	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय
५.	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय
६.	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय
७.	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय
८.	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय
९.	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय
१०.	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय

क्र.सं.	विवरण	माग गर्ने माइन्स्ट	लेखेदाँया
१.	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय
२.	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय
३.	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय
४.	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय
५.	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय
६.	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय
७.	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय
८.	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय
९.	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय
१०.	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय

कार्यालय प्रमुखबाट हुने प्रस्तुतिहरु:

- हरेक कुरा अस्थायी हुन्छ ।
- दुवै उद्योगमा जानु हुँदैन, बीचको बाटोमा हिड-महा समताको सिद्धान्त/
- सर्वे भवन्तु: सुखीन, सबै खुसी भएमा शान्ती हुन्छ ।



मानव विकास क्रम

१२/२४/२०७५
ज्ञान बहादुर गुम्छान मगर
योजना शाखा प्रमुख

१४
डम्बरबहादुर रजन मगर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



संविधानमा स्थानीय सरकारको अधिकार सूची

संविधानमा स्थानीय सरकारको अधिकारको सूची

- १. घर जग्गा धनी पूर्ण बितरण
- २. कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी
- ३. जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन
- ४. बेरोजगारको तथ्याङ्क संकलन
- ५. कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण
- ६. खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक उर्जा
- ७. विपद् व्यवस्थापन
- ८. जलाधार, बन्धजस्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण
- ९. भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास

- नगर प्रहरी
- सहकारी संस्था
- एफ.एम संचालन
- स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जिरिवाना, मोरझन कर मालपोत संकलन)
- स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
- स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख संकलन

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा बडा समितिको कामकर्तव्य र अधिकारहरू:

क. बडा भित्रका योजना तर्जुमाकार्यान्वयन तथा अनुमन नि ३ काम

१. सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रणाली अनुसार वस्ती वा टोलस्तरमा योजना तर्जुमा प्रक्रिया अवलम्बन गरी वस्ति तथा टोलस्तरिय योजनाको माग संकलन, प्राथमिकीकरण र छनोट गर्ने,
२. टोल विकास संस्थाको गठन र परिचालन तथा बडा भित्र संचालन हुने योजनाहरूको लागि उपभोक्ता समितिको गठन तथा सोको अनुमन गर्ने
३. बडा भित्रका योजना तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण, मर्मत सम्भार, रेखदेख तथा व्यवस्थापन गर्ने

संविधानमा स्थानीय सरकारको अधिकार सूची

- स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू
- आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा
- आधारभूत स्वास्थ्य सरसफाई
- स्थानीय बजार व्यवस्थापन, बातावरण संरक्षण र जैविक विविधता
- स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ
- गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन
- स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन

ख. तथ्याङ्क अधाबधिक तथा संरक्षण नि ३ काम

१. निजी घर तथा घर परिवारको लगत राख्ने
२. ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्वका सम्पदा, प्राचिन स्मारक, सार्वजनिक तथा सामुदायिक भवन, सार्वजनिक, ऐतानी, पत्ती जग्गाको लगत राख्ने तथा संरक्षण गर्ने
३. खुला क्षेत्र, चोक, घाट, पोखरा, सतल, धर्मशाला, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल, डाँडापाखा, बरनभैरव, पानीको मूल, पोखरी, तलाउ, इनार, कुवा, धारा, बुझ्यारा, गुठीघर, बाटो, सडक, पुल पल्लो, कुलो नहर, पानी घरे, मिलको तथ्याङ्क संकलन गरी अधाबधिक लगत राख्ने, संरक्षण गर्ने र खण्डित तथ्याङ्क र सूचना सहितको बडाको पार्श्वचित्र तयार तथा अधाबधिक गर्ने,

ग. विकास कार्य भित्र ४१ काम

६. पोषण कार्यक्रम संचालन तथा समन्वय गर्ने
७. बडा तथ्याङ्क स्वास्थ्य जनचेतना विकास तथा स्वास्थ्य सूचना कार्यक्रम संचालन गर्ने
८. शहरी तथा ग्रामिण स्वास्थ्य क्लिनिकको संचालन गर्ने गराउने
९. सार्वजनिक शौचालय, रनान गृह तथा प्रतिशालयको निर्माण र व्यवस्थापन गर्ने गराउने
१०. वडास्तरीय सामुदायिक धाराको प्रबन्ध, कुवा, इनार तथा पोखरीको निर्माण, संरक्षण र गुणस्तर नियमन गर्ने
११. घरबाट निकास हुने फोहोरमैलाको संकलन र व्यवस्थापन, चोक तथा गल्लीहरूको सरसफाई, ढल निकास, सरका जनावरहरूको व्यवस्थापन, सतही पानीको निकास तथा पानीको स्रोत संरक्षण गर्ने गराउने

ग. विकास कार्य भित्र ४१ काम

१. बाल उद्यानको व्यवस्था गर्ने
२. अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, शिशु स्याहार तथा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने
३. पुस्तकालय, वाचनालय, सामुदायिक सिकाई केन्द्र, बालकलव तथा बालसञ्जालको संचालन र व्यवस्थापन गर्ने
४. बडा तहको स्वास्थ्य तथा सेवाको व्यवस्थापन गर्ने
५. खोप सेवा कार्यक्रम संचालन, व्यवस्थापन तथा समन्वय गर्ने

ग. विकास कार्य भित्र ४१ काम

१२. कृषि तथा फलफूल तरुनीको स्थापना, समन्वय र प्रवर्द्धन तथा वडास्तरीय अगुवा कृषक तालिमको अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्ने
१३. कृषि बीउ विजन, मल तथा औषधिको माग संकलन
१४. जूनिमा लाग्ने रोगहरूको बिस्तर सङ्कलन गर्ने
१५. पशुपक्षी विकास तथा घाडा चौपायाको व्यवस्थापन
१६. बडा भित्रको चरण क्षेत्र संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने
१७. स्थानीय समुदायबाट चाडपर्व, भाषा संस्कृतिको विकासको लागि कला, नाटक, जनचेतनामूलक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने गराउने
१८. स्थानीय मौलिकता झल्किने सांस्कृतिक रीतिरिवाजलाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने
१९. अन्नरक्षिणालय तथा कलब मार्फत खेलकुद कार्यक्रम संचालन गर्ने गराउने
२०. बडा भित्रको बाटोबाटो पालु अपर्यायमा राख्ने तथा राख्न सहयोग गर्ने
२१. बडा भित्रका सडक अधिकार क्षेत्र भित्रमा अबरोध र प्रतिक्रिया गर्न नदिने
२२. बाटोबाटो माथी, पछि, ठुलो तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न अबरोध पछ्याउने
२३. घरेलु उद्योगको लगत संकलन तथा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने
२४. बडाभित्र घरेलु उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने

घ. नियमन कार्य भित्र ६ काम

१. बडाभित्र, सञ्चालित विकास योजना, आयोजना तथा संलग्न उपभोक्ता समितिहरूको कार्यको अनुमन तथा नियमन गर्ने
२. सिक्मी, डकमीलाई भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण सम्बन्धी तालिम दिने
३. खाद्यान्न, माछा, मासु, तरकारी, फलफूल, पेय पदार्थ तथा उपभोग्य सामग्रीको गुणस्तर र मूल्यसूची अनुमन गरी उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने
४. बडाभित्रको उद्योग धन्दा र व्यवसायको प्रवर्द्धन गरी लगत राख्ने
५. हाट बजारको व्यवस्थापन गर्ने गराउने
६. विद्युत चुहावट तथा चोरी नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने

ड. सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने भित्र ३५ काम

१. नाता प्रमाणित गर्ने
२. नागरिकता तथा नागरिकताको प्रतिलिपि लिनेको लागि सिफारिस गर्ने
३. बहाल करको लेखाजोखा सिफारिस गर्ने
४. बन्ध घर तथा कोठा खोल्ने रोहबरमा बस्ने
५. मोही लगत कट्टाको सिफारिस गर्ने
६. घर जग्गा करको लेखाजोखा सिफारिस गर्ने
७. जन्म बित्त प्रमाणित गर्ने
८. व्यापार व्यवसाय बन्द भएको, संचालन नभएको वा व्यापार व्यवसाय हुँदै नभएको सिफारिस गर्ने
९. विवाह प्रमाणित तथा अविवाहित प्रमाणित गर्ने
१०. नि:शुल्क वा स:शुल्क स्वास्थ्य उपचारको सिफारिस गर्ने
११. बडाबाट जारी हुने सिफारिस तथा अन्य कागजलाई अद्वितीय भाषामा समेत सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने
१२. घर पाताल प्रमाणित गर्ने
१३. व्यक्तिगत विवरण प्रमाणित गर्ने
१४. जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जामा घर काय गर्ने सिफारिस गर्ने

जान बहादुर गुम्छान मगर
योजना शाखा प्रमुख

डम्बरबहादुर रज्जन मगर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



ड. सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने भित्र ३५ काम

१५. कुनै व्यक्तिको नाम, वर, जन्म मिति तथा वतन फरक-फरक भएको भए सो व्यक्तिको एकै हो भनि सिफारिस गर्ने
१६. नाम, वर, जन्म मिति संशोधनको सिफारिस गर्ने
१७. जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जा हराएको सिफारिस गर्ने
१८. किताकाट गर्न सिफारिस गर्ने
१९. संरक्षक प्रमाणित गर्ने तथा संस्थागत र व्यक्तिगत संरक्षक सिफारिस गर्ने
२०. जीवितसँगको नाता प्रमाणित गर्ने
२१. मृतकसँगको नाता प्रमाणित तथा सजीविन सिफारिस गर्ने
२२. जीवित रहेको सिफारिस गर्ने
२३. हकबाला वा हकदार सिफारिस गर्ने
२४. नामसारी गर्न सिफारिस गर्ने
२५. जग्गाको हस्त सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने
२६. उद्योग ठाउँसारी गर्न सिफारिस गर्ने

ड. सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने भित्र ३५ काम

२७. आधारभूत विद्यालय खोल्न सिफारिस गर्ने
२८. जग्गा मूल्याङ्कन सिफारिस गर्ने
२९. विद्यालयको कक्षा थप गर्न सिफारिस गर्ने
३०. अशक्त, असहाय तथा अनाथको पालन पोषणको लागि सिफारिस गर्ने
३१. वैवाहिक अङ्कित नागरिकता सिफारिस गर्ने
३२. आर्थिक अवस्था कमजोर वा सम्पन्न रहेको सम्बन्धी सिफारिस गर्ने
३३. विद्यालय ठाउँसारी गर्न सिफारिस गर्ने
३४. धारा तथा विधुत जडानको लागि सिफारिस गर्ने
३५. प्रचलित कानून अनुसार प्रयोजित अधिकार बमोजिमको अन्य सिफारिस वा प्रमाणित गर्ने

सार्वजनिक सम्पत्ति र सार्वजनिक खरिद विधि

- सार्वजनिक सम्पत्ति
- खरिद विधि

उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउने कानूनी आधार

- दफा १७- उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने कार्यविधि:- कए करोड सम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवा सोही स्थानमा बसोबास गर्ने बासिन्दा र त्यस्तो सेवा उपयोग गर्ने समुदाय मात्र रहेको उपभोक्ता समिति गराउन वा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
- उपभोक्ता समितिले हरेक किस्ताको कामको प्राविधिक मूल्याङ्कन बिल भरपाई र खर्चको प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात त्यस्तो समितिको बैठकबाट अनुमोदन गराई सार्वजनिक निकायमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
- उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालित हुने निर्माण कार्यमा लोडर, एक्साभेटर, रोलर, डोजर, योडर विटुमेन्ट डिस्ट्रिब्युटर, बिटुमेन्ट ब्याङ्कलर जस्ता हेभी मेसिन प्रयोग गर्नुपर्ने जटिल प्रकृतिको कार्य भनी उल्लेख भएको रहेछ भने सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिसमा सार्वजनिक निकायबाट सहमती लिई त्यस्तो मेसिन प्रयोग गर्न सकिनेछ । (९)
- उपदफा ९ विपरित कार्य गरेको पाईएमा सम्झौता रद्द हुने (९ क)

उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउने कानूनी आधार

- उपभोक्ता समिति आफैले काम गर्नुपर्ने र कुनै निर्माण व्यवसायी वा सब कन्ट्रक्टरबाट गराउन सकिने छैन । (१०)
- उपभोक्ता समितिले प्राप्त गरेको कुनै काममा निर्माण व्यवसायीलाई संलग्न गराइएको पछिएमा समितिले अविचलित गरी त्यस्तो किसिमको कुनै काम गर्ने गर्दैन अझिलेख राखी सो काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ । (१३ क)
- उपभोक्ता समितिले आफैले प्राप्त गरेको कुनै रकम दुरुपयोग गरेको पाईएमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले छिनविदित गरी त्यस्तो रकम उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीहरूबाट दामासाहीले सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नुपर्नेछ । (१३)

संवैधानिक निकायका सुझावहरू

- स्थानीय तहबाट संचालन हुने आयोजनाहरूमा उपभोक्ता समिति गठन गर्दा वास्तविक उपभोक्ताहरूको भेला नगरी सिमित व्यक्तिको स्थाय सिद्ध हुने गरी निर्वाचित पदाधिकारी के निर्देशन वा पहलमा समिति गठन हुने, समितिमा बहालवाला शिक्षक र जनप्रतिनिधि समेत रहने देखिएकोले योजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिहरू, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू उपभोक्ता समितिको पदाधिकारी नहुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को उपनियम १२ बमोजिम उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण सम्पन्न भएका योजनाहरू मर्मत सम्भार तथा रेखदेखको जिम्मेवारीसहित उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने तथा उपभोक्ता समितिहरू मार्फत कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाहरूमा संचालन, मर्मतसम्भार तथा स्वाभित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था सम्झौतामा उल्लेख गरी उपभोक्ता समिति समेत अबिलिखित उत्तराधिकारी संस्थाका रूपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

संवैधानिक निकायका सुझावहरू

- उपभोक्ता समितिबाट हुने गरेका स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा कानून विपरित हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग हुने गरेको, प्रतिस्पर्धा गराई ठेक्का मार्फत गर्नुपर्ने कतिपय कामहरू मिलिमतोमा प्रतिस्पर्धा बेगर उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गरेको देखाई उपभोक्ता समितिले पनि ठेक्का लगाउने गरेको समेत र प्राविधिक मूल्याङ्कन र अनुगमन समितिको सिफारिस बिना समेत भक्तानी हुने गरेको देखिएकोले यस्ता कार्यहरूलाई पूर्णरूपमा बन्दै लगेर सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को उपनियम ११, १३ (क) र १२ को पूर्ण पालना हुनुपर्ने ।

उपभोक्ता समितिबाट योजना कार्यान्वयन किन?

- स्थानीय स्तर, साधन र सिफो उपयोग हुने
- स्थानीय स्तरमा कार्य सम्पादन हुने
- स्थानीय तहमा योजनाको अवसर सिर्जना हुने
- स्थानीय लाभग्राही र सरोकारवालाहरूको सहभागी हुने
- सितव्यव, युगस्वरीय र विगोपन कायम हुने
- आयोजनाको मर्मतसम्भार र संचालन लाभग्राही समुदायबाटै हुने
- विकासप्रति समुदायको अपनत्व कायम हुने
- अधिकार प्राप्त निकायलाई/सार्वजनिक कार्यबोर्ड जिम्मेवारीमा कमि हुने
- स्थानीय आवश्यकता र चाहनामा विकास निर्माण हुने
- नेतृत्व विकास हुने
- शासन/सरोकारवालाको सहजुति हुने
- जटिल प्राविधिक श्रमता आवश्यक नपर्ने
- स्थानीय मौलिकताको ब्रगेर्ना हुने

संवैधानिक निकायका सुझावहरू

- उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको मिलिमतोमा योजना कार्यान्वयनका लागि कानूनले तोकेको आवश्यक प्रक्रिया पुरा नगरी उपभोक्ताहरूलाई पेशकी दिने, काम बिना फर्साट समेत गर्ने, काम सम्पन्न नभई कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बनाई वा नबनाई भक्तानी दिने तथा कमिसन लिई कार्य सम्पन्न नभएका योजनाहरूको फरफारक समेत गर्नेजस्ता कार्यहरू गरेको देखिएकोले स्थानीय तहहरूले यस्ता कार्य तत्काल बन्द गरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ तथा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली बमोजिम निर्दिष्ट प्रक्रियाहरूको अवलम्बन गर्नुपर्ने । साथै ठूलो रकम पेशकी लिई समयमा योजना सम्पन्न नगर्ने उपभोक्ता समिति वा ठेकदारहरूलाई अविलम्ब प्रचलित कानून अनुसारको कारबाही गरी योजना तुरुन्त सम्पन्न गर्न लगाउने वा सम्झौता तोडी अन्य विकल्पबाट योजना सम्पन्न गराउनुपर्ने ।

संवैधानिक निकायका सुझावहरू

- उपभोक्ता समितिबाट गरिएका विकास निर्माण लगायतका कार्यक्रमहरूमा मिलिमतोमा योजना कार्यान्वयन र फरफारक हुने गरेको कानूनले तोकेको प्रक्रिया अवलम्बन नगरी वा योजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक प्रक्रिया पुरा नगरी उपभोक्ताहरूलाई कानून विपरित पेशकी दिने, लामो समयसम्म पेशकी लिई अन्य कार्यमा वा निजी फाइदाका लागि रकम परिचालन गर्ने एवम् काम नगरी पेशकी रकम फरफारक गर्ने जस्ता कार्यहरू हुने गरेको देखिएकोले प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको अचिन्त्यका आधारमा स्थानीय तहहरूको कानून बनाई निर्दिष्ट प्रक्रियाहरूको अवलम्बन गरी पेशकी दिने तथा कानूनले तोकेको अवधिभित्रै फरफारक गर्नुपर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने ।

ज्ञान बहादुर गुर्खान मगर
योजना शाखा प्रमुख

डम्बरबहादुर रजान मगर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



६. उपलब्धि:

✓ फिक्कल गाउँपालिका वडा नं. १, महादेवडाँडा ।

कार्यक्रम मिति : २०८२ पौष ८ गते मंगलबार

स्थान : १ नं. वडा कार्यालय सभाहल, महादेवडाँडा ।


सम्झौता भएको योजना जम्मा : १५


सम्झौता हुन बाँकी योजना संख्या : २

प्रगति प्रतिवेदन : ९५ प्रतिशत

फिक्कल गाउँपालिका योजना तथा पुर्वाधार शाखाद्वारा संचालित आ.व. २०८२/०८३ मा संचालन हुने योजनाहरुको बारेमा उपभोक्ता समितिहरुलाई एकदिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम साथै योजना सम्झौता कार्यक्रम वडा नं. १ को वडा अध्यक्ष श्री होम बहादुर सुनुवारज्यूको अध्यक्षता र फिक्कल गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री डम्बर बहादुर रजन मगरज्यूको प्रमुख आतिथ्यता र इन्जिनयर, सव इन्जिनियर लगायत योजना शाखाको कर्मचारी तथा अन्य उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु सहित ३७ जनाको उपस्थितिमा फिक्कल गाउँपालिका वडा नं. १ को वडा कार्यालय, महादेवडाँडामा सम्पन्न गरियो ।


ज्ञान बहादुर गुर्गुन मगर
योजना शाखा प्रमुख


डम्बरबहादुर रजन मगर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



क्र.सं.	नाम	धर्म	प्राथमिक	द्वितीय	तृतीय
१६	विमल कुमार शुक्ला पु. ४२२				
१७	जय नारायण शुक्ला पु. ४३				
१८	६ विमल कुमार शुक्ला पु. ४३				
१९	विमल कुमार शुक्ला पु. ४३				
२०	विमल कुमार शुक्ला पु. ४३				
२१	विमल कुमार शुक्ला पु. ४३				
२२	विमल कुमार शुक्ला पु. ४३				
२३	विमल कुमार शुक्ला पु. ४३				
२४	विमल कुमार शुक्ला पु. ४३				
२५	विमल कुमार शुक्ला पु. ४३				
२६	विमल कुमार शुक्ला पु. ४३				
२७	विमल कुमार शुक्ला पु. ४३				
२८	विमल कुमार शुक्ला पु. ४३				
२९	विमल कुमार शुक्ला पु. ४३				
३०	विमल कुमार शुक्ला पु. ४३				
३१	विमल कुमार शुक्ला पु. ४३				
३२	विमल कुमार शुक्ला पु. ४३				
३३	विमल कुमार शुक्ला पु. ४३				
३४	विमल कुमार शुक्ला पु. ४३				
३५	विमल कुमार शुक्ला पु. ४३				

डम्बरबहादुर रजन मगर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



अभियुक्तिरण कार्यक्रमको समापन गर्नुहुदै कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा वडा नं. १ का वडा




योजना सम्झौताको लागी आवश्यक काजजात मिलाउने काम गर्नु हुदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, इन्जिनियरज्यू र योजना शाखाका कर्मचारी लगायत अन्य कर्मचारीहरु



अभियुक्तिरण कार्यक्रमको समापन गर्नुहुदै कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा वडा नं. १ का वडा



योजना सम्झौता पछि सबैभन्दा बढी सहभागिता गर्ने घरधनीहरुलाई भेट्न गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, वडा अध्यक्षज्यू, विरमा मल्लज्यू लगायत कर्मचारीहरु



प्रस्तुतिको स्लाइडको फोटो

ज्ञान बहादुर गुम्छान मगर
योजना शाखा प्रमुख

डम्बरबहादुर रजन मगर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



12	शहिद स्तम्भ घेरावेरा तथा संगरोगन नयाँगाउँ	2082-09-08	2083-02-29	70000.00	2800.00	7961.89	73761.89	65800.00	
13	दमारखोला घाट निर्माण	2082-09-08	2083-02-29	100000.00	4000.00	10946.56	104946.56	94000.00	
14	भा.वि. महादेवडाँडा घडेरी निर्माण	2082-09-06	2083-03-10	150000.00	6000.00	16810.82	157810.82	141000.00	
15	पाथीभारा आहालडाँडा खेलमैदान	2082-09-08	2083-03-10	200000.00	8000.00	22366.28	210366.28	188000.00	
जम्मा				1690000.00	61600.00	170465.46	1618065.46	1447600.00	

✓ फिक्कल गाउँपालिका वडा नं. २, पोखरी ।

कार्यक्रम मिति : २०८२ मंसिर ५ गते शुक्रबार

स्थान : २ नं. वडा कार्यालय सभाहल , पोखरी ।

सम्झौता भएको योजना जम्मा : १९

सम्झौता हुन बाँकी योजना संख्या : ४

प्रगति प्रतिवेदन : ८९ प्रतिशत

फिक्कल गाउँपालिका योजना तथा पुर्वाधार शाखाद्वारा संचालित आ.व. २०८२/०८३ मा संचालन हुने योजनाहरूको बारेमा उपभोक्ता समितिहरूलाई एकदिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम साथै योजना सम्झौता कार्यक्रम वडा नं. २ को वडा अध्यक्ष श्री शंकर बहाजदुर भण्डारीज्यूको अध्यक्षता र फिक्कल गाउँपालिकाको अध्यक्ष श्री पार्वती सुनुवारज्यूको प्रमुख आतिथ्यता, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री डम्बर बहादुर रजन मगरज्यूको विशिष्ट आतिथ्यतामा र इन्जिनयर, सव इन्जिनियर लगायत योजना शाखाको कर्मचारी तथा अन्य उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू सहित ६३ जनाको उपस्थितिमा फिक्कल गाउँपालिका वडा नं. २ को वडा कार्यालय, पोखरीमा सम्पन्न गरियो ।


ज्ञान बहादुर गुर्गुन मगर
योजना शाखा प्रमुख


डम्बरबहादुर रजन मगर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



प्रति २०८२ साल मंसिर ०५ गते सूचनाका दिन नं. २ मा ३३३६२/८३ मा सम्मानित
जना तथा कार्यक्रमको लेल विकास शाखा १ उपयोजना समितिमा अभिमुखिकरण कार्यक्रमको
उपयोजना समितिमा कार्यक्रममा नं. २ का नं. १३३३६२/८३ को अन्तर्गत बहादुर गुरुङ्गको
१. विकास शाखाको अध्यक्ष श्री पार्वती सुन्तार ज्यू को प्रमुख अभिमुखिकरणमा तयारि
२. कार्यक्रमको उपस्थितमा कार्यक्रम सुचारुमा गरीयो।

क्र.सं.	नाम	पद	हस्ताक्षर	डावरी/पेन	कमिपन
१	श्री शक्ति बहादुर भण्डारी	२ नं. वडा अध्यक्ष			
२	श्री पार्वती सुन्तार	मा.पा. अध्यक्ष			
३	श्री डम्बर बहादुर रजनामगर	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत			
४	श्री पुनमया आले	मा.पा. सदस्य			
५	श्री मिना कुमारी बि.क.	वडा सदस्य			
६	श्री राजन बहादुर सुन्तार	वडा सदस्य			
७	श्री देब बहादुर सुन्तार	वडा सदस्य			
८	श्री रजना झा	ईन्जिनियर			
९	श्री बहादुर गुरुङ्ग मगर	योजना शाखा प्रमुख			
१०	श्री गणेश बहादुर आशी	सहायक ईन्जिनियर			
११	बमन बहादुर थापा	२ नं. वडा सचिव			
१२	प्रतिभा सुन्तार	सब ईन्जिनियर			
१३	श्री विनायक पौडेल	डाक्टर			
१४	श्री विनायक पौडेल	डाक्टर			



क्र.सं.	नाम	पद	हस्ताक्षर	डावरी/पेन	कमिपन
१५	श्री विनायक पौडेल				
१६	श्री विनायक पौडेल				
१७	श्री विनायक पौडेल				
१८	श्री विनायक पौडेल				
१९	श्री विनायक पौडेल				
२०	श्री विनायक पौडेल				
२१	श्री विनायक पौडेल				
२२	श्री विनायक पौडेल				
२३	श्री विनायक पौडेल				
२४	श्री विनायक पौडेल				
२५	श्री विनायक पौडेल				
२६	श्री विनायक पौडेल				
२७	श्री विनायक पौडेल				
२८	श्री विनायक पौडेल				
२९	श्री विनायक पौडेल				
३०	श्री विनायक पौडेल				
३१	श्री विनायक पौडेल				
३२	श्री विनायक पौडेल				
३३	श्री विनायक पौडेल				
३४	श्री विनायक पौडेल				
३५	श्री विनायक पौडेल				

क्र.सं.	नाम	पद	हस्ताक्षर	डावरी/पेन	कमिपन
३६	श्री विनायक पौडेल				
३७	श्री विनायक पौडेल				
३८	श्री विनायक पौडेल				
३९	श्री विनायक पौडेल				
४०	श्री विनायक पौडेल				
४१	श्री विनायक पौडेल				
४२	श्री विनायक पौडेल				
४३	श्री विनायक पौडेल				
४४	श्री विनायक पौडेल				
४५	श्री विनायक पौडेल				
४६	श्री विनायक पौडेल				
४७	श्री विनायक पौडेल				
४८	श्री विनायक पौडेल				
४९	श्री विनायक पौडेल				
५०	श्री विनायक पौडेल				
५१	श्री विनायक पौडेल				
५२	श्री विनायक पौडेल				
५३	श्री विनायक पौडेल				
५४	श्री विनायक पौडेल				
५५	श्री विनायक पौडेल				

क्र.सं.	नाम	पद	हस्ताक्षर	डावरी/पेन	कमिपन
५६	श्री विनायक पौडेल				
५७	श्री विनायक पौडेल				
५८	श्री विनायक पौडेल				
५९	श्री विनायक पौडेल				
६०	श्री विनायक पौडेल				
६१	श्री विनायक पौडेल				
६२	श्री विनायक पौडेल				
६३	श्री विनायक पौडेल				
६४	श्री विनायक पौडेल				
६५	श्री विनायक पौडेल				
६६	श्री विनायक पौडेल				
६७	श्री विनायक पौडेल				
६८	श्री विनायक पौडेल				
६९	श्री विनायक पौडेल				
७०	श्री विनायक पौडेल				

श्री बहादुर गुरुङ्ग मगर
योजना शाखा प्रमुख

डम्बर बहादुर रजनामगर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



ज्ञान बहादुर गुर्मीछान मगर
योजना शाखा प्रमुख

डम्बरबहादुर रजान मगर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



योजनासम्झौता पत्र हस्तान्तरण गर्नु हुने प्रमुख अधिकारी, प्र.प्र.अ., वडा अध्यक्ष लगायत कर्मचारीहरु

आमो भित्तुति वि. ए. प्रसार प्रकाशकीय, भद्राङ्ग



सहभागीको लर्वाट विचार राख्दै

संचालनमा रहेको कार्यक्रम/आयोजना

क्र.सं.	दर्ता नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	वडा नं.	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	विनियोजन रकम	कन्टिजेन्सी	जनश्रमदान	लागत रकम	सम्झौता रकम	कैफियत
1	2082/83-0043	मा.वि. लुम्ती करेसाबारी द्याँकी निर्माण	2	2082-08-05	2083-01-25	40000.00	1600.00	4156.90	42556.90	38400.00	
2	2082/83-0042	बरमथुम्की चिउरी खानी सडक विस्तार	2	2082-08-05	2083-01-10	50000.00	2000.00	5754.00	53754.00	48000.00	
3	2082/83-0041	तल्लो भँगेरी सिँचाई द्याँक निर्माण	2	2082-08-05	2083-01-10	50000.00	2000.00	5517.20	53517.20	48000.00	
4	2082/83-0040	प्रा.वि. बरमथुम्की मर्मत	2	2082-08-05	2083-01-10	70000.00	2800.00	9022.50	76222.50	67200.00	

जान बहादुर गुम्छान मगर
योजना शाखा प्रमुख

डम्बरबहादुर रजन मगर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



शाखाको कर्मचारी तथा अन्य उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु सहित ५६ जनाको उपस्थितिमा फिक्कल गाउँपालिका वडा नं. ३ को वडा कार्यालय, खोलागाउँमा सम्पन्न गरियो।



आज मिति २०८२ साल असोज ३१ गते सम्पन्न भएको दिन वडा नं. ३ मा आज २०८२/८३ मा मन्थन हुने योजना तथा कार्यक्रमको टोल विकास समिति र उपभोक्ता समितिलाई अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रमको साथै योजना समितिलाई कार्यक्रममा वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष श्री टेक बहादुर रजन मगर को अध्यक्षता र फिक्कल गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री इन्द्र बहादुर रजन मगरको प्रमुख अतिथित्वमा वडाको वडा कार्यालयमा कार्यक्रम सम्पन्न गरियो।

सि.नं.	नाम	पद	हस्ताक्षर	डाटा/वेन	कतिपय
१	टेक बहादुर रजन मगर	३ नं. वडा अध्यक्ष			
२	इन्द्र बहादुर रजन मगर	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत			
३	टिका माया वि.क.	का.पा. सदस्य			
४	पदम कुटवाल	वडा सदस्य			
५	शानेन्द्र तामाङ	वडा सदस्य			
६	मिलाभाषा श्रेष्ठ	वडा सदस्य			
७	प्रिय रजन झा	हमिनिमर			
८	स्था रमौली	प्रशासन शाखा प्रमुख			
९	देव बहादुर बुढाथोकी	रोजगार समिति			
१०	जान बहादुर गुर्मुखान मगर	योजना शाखा प्रमुख			
११	गुणम धरुवाँ	३ नं. वडा सदस्य			
१२	चौत बहादुर कुटवाल	सब-हो-नी-मगर			
१३	आशिष श्रेष्ठ	सब-हो-नी-मगर			



सि.नं.	नाम	पद	हस्ताक्षर	डाटा/वेन	कतिपय
१४	तोषाबाबु बजाल	३ नं. वडा अध्यक्ष			
१५	मोहन बहादुर (वि.क.)	३ नं. वडा अध्यक्ष			
१६	विष्णु गुराङ	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत			
१७	मोदी लाल श्रेष्ठ	का.पा. सदस्य			
१८	प्रितीका बजाल	वडा सदस्य			
१९	गुणम रजु पौडेल	वडा सदस्य			
२०	मोदी लाल श्रेष्ठ	वडा सदस्य			
२१	मोदी लाल श्रेष्ठ	वडा सदस्य			
२२	मोदी लाल श्रेष्ठ	वडा सदस्य			
२३	मोदी लाल श्रेष्ठ	वडा सदस्य			
२४	मोदी लाल श्रेष्ठ	वडा सदस्य			
२५	मोदी लाल श्रेष्ठ	वडा सदस्य			
२६	मोदी लाल श्रेष्ठ	वडा सदस्य			
२७	मोदी लाल श्रेष्ठ	वडा सदस्य			
२८	मोदी लाल श्रेष्ठ	वडा सदस्य			
२९	मोदी लाल श्रेष्ठ	वडा सदस्य			
३०	मोदी लाल श्रेष्ठ	वडा सदस्य			
३१	मोदी लाल श्रेष्ठ	वडा सदस्य			
३२	मोदी लाल श्रेष्ठ	वडा सदस्य			
३३	मोदी लाल श्रेष्ठ	वडा सदस्य			
३४	मोदी लाल श्रेष्ठ	वडा सदस्य			
३५	मोदी लाल श्रेष्ठ	वडा सदस्य			
३६	मोदी लाल श्रेष्ठ	वडा सदस्य			



सि.नं.	नाम	पद	हस्ताक्षर	डाटा/वेन	कतिपय
३७	मोदी लाल श्रेष्ठ	वडा सदस्य			
३८	मोदी लाल श्रेष्ठ	वडा सदस्य			
३९	मोदी लाल श्रेष्ठ	वडा सदस्य			
४०	मोदी लाल श्रेष्ठ	वडा सदस्य			
४१	मोदी लाल श्रेष्ठ	वडा सदस्य			
४२	मोदी लाल श्रेष्ठ	वडा सदस्य			
४३	मोदी लाल श्रेष्ठ	वडा सदस्य			
४४	मोदी लाल श्रेष्ठ	वडा सदस्य			
४५	मोदी लाल श्रेष्ठ	वडा सदस्य			
४६	मोदी लाल श्रेष्ठ	वडा सदस्य			
४७	मोदी लाल श्रेष्ठ	वडा सदस्य			
४८	मोदी लाल श्रेष्ठ	वडा सदस्य			
४९	मोदी लाल श्रेष्ठ	वडा सदस्य			
५०	मोदी लाल श्रेष्ठ	वडा सदस्य			
५१	मोदी लाल श्रेष्ठ	वडा सदस्य			
५२	मोदी लाल श्रेष्ठ	वडा सदस्य			
५३	मोदी लाल श्रेष्ठ	वडा सदस्य			
५४	मोदी लाल श्रेष्ठ	वडा सदस्य			
५५	मोदी लाल श्रेष्ठ	वडा सदस्य			
५६	मोदी लाल श्रेष्ठ	वडा सदस्य			
५७	मोदी लाल श्रेष्ठ	वडा सदस्य			
५८	मोदी लाल श्रेष्ठ	वडा सदस्य			
५९	मोदी लाल श्रेष्ठ	वडा सदस्य			
६०	मोदी लाल श्रेष्ठ	वडा सदस्य			

इन्द्र बहादुर रजन मगर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जान बहादुर गुर्मुखान मगर
योजना शाखा प्रमुख



कार्यक्रम सुभारम्भ



कार्यक्रममा सहभागीहरू



कार्यक्रममा सहभागीहरू



कार्यक्रममा आफ्नो परामर्श दिनु हुँदै
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू



प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बारेमा भनाइ राख्दै रोबगार प्रमुख देव बहादुर बुढाथोकी



प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बारेमा भनाइ राख्दै रोबगार प्रमुख देव बहादुर बुढाथोकी




आफ्नो भनाइ राख्नु हुँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू



ज्ञान बहादुर गुर्मीछान मगर
योजना शाखा प्रमुख

डम्बरबहादुर रजन मगर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



कार्यक्रम समापन गर्नुहुँदै ३ नं. वडा अध्यक्ष टेक बहादुर रजन मगर



कार्यक्रम समापन पछि लिइएको फोटो

क्र.सं.	दर्ता नं.	कार्यक्रम/आयोजनको नाम	वडा नं.	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	विनियोजन रकम	कन्टिजेन्सी	जनश्रमदान	लागत रकम	सम्झौता रकम	खर्च रकम	कैफियत
1	2082/8 3-0045	३ नं. वडा कार्यालय पोखरी निर्माण	3	2082-06-31	2083-01-21	400000.00	16000.00	40114.96	416114.96	376000.00	100000.00	
2	2082/8 3-0020	खानीगाउँ युवा क्लब भवन निर्माण	3	2082-06-31	2083-01-16	200000.00	8000.00	21466.38	209466.38	188000.00		
3	2082/8 3-0018	श्री चण्डिका मा.वि. चनौटे कक्षाकोठा मर्मत संभार	3	2082-06-31	2083-01-20	150000.00	6000.00	17379.86	158379.86	141000.00		
4	2082/8 3-0017	प्रा.वि. महामण्डल घेराबेरा निर्माण	3	2082-06-31	2083-02-15	100000.00	4000.00	11732.25	105732.25	94000.00		
5	2082/8 3-0016	साविक ६ नं. वडा भरी मोटरबाटो ग्राभेल गर्ने कार्य	3	2082-06-31	2083-02-15	80000.00	3200.00	8379.16	83579.16	75200.00		
6	2082/8 3-0015	सन्दिप बोइलर घेराबेरा	3	2082-06-31	2083-02-15	50000.00	2000.00	5347.25	52347.25	47000.00		
7	2082/8 3-0014	चनौटे गिनचौर वेतिनी समेत खानेपानीको पाइप पुर्ने कार्य	3	2082-06-31	2083-02-15	100000.00	4000.00	10377.38	104377.38	94000.00		

जान बहादुर गुर्मछान मगर
योजना शाखा प्रमुख

डम्बरबहादुर रजन मगर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



8	2082/8 3-0013	गोपे कृषि फर्म	3	2082- 06-31	2083- 02-15	40000.00						
9	2082/8 3-0012	आलेडाँडा देविथान डाडखोला सडक सोलिड कार्य	3	2082- 06-31	2083- 02-15	150000.00	6000.00	16855.20	157855.20	141000.00		
10	2082/8 3-0011	आप्रबावसी नेपाली संघ चनौटे	3	2082- 06-31	2083- 01-15	50000.00						
11	2082/8 3-0010	झगरे शिव मन्दिर पुनः निर्माण	3	2082- 06-31	2083- 01-15	100000.00	4000.00	10118.94	104118.94	94000.00		
12	2082/8 3-0009	सच्चाई भवन निर्माण	3	2082- 08-10	2083- 01-15	200000.00	8000.00	21466.38	209466.38	188000.00		
13	2082/8 3-0008	प्रकाशोदय मा.वि. खुरहरी विद्यालय व्यवस्थापन	3	2082- 06-31	2083- 01-26	400000.00						
14	2082/8 3-0007	काभ्रे खोल्सा- आमलबोट तारुके ग्रामिण सडक निर्माण	3	2082- 06-31	2083- 01-20	200000.00	8000.00	21125.27	209125.27	188000.00		
15	2082/8 3-0006	शिव मन्दिर निर्माण खोलागाउँ	3	2082- 06-31	2083- 01-20	200000.00	8000.00	22946.50	210946.50	188000.00		

ज्ञान बहादुर गुर्मुखान मगर
योजना शाखा प्रमुख

डम्बरबहादुर रजान मगर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



✓ फिक्कल गाउँपालिका वडा नं. ४, खाडसाड ।

कार्यक्रम मिति : २०८२ कात्तिक २४ गते सोमबार

स्थान : ४ नं. वडा कार्यालय सभाहल , खाडसाड ।

सम्झौता भएको योजना जम्मा : ६

सम्झौता हुन बाँकी योजना संख्या : ६

प्रगति प्रतिवेदन : ५० प्रतिशत

फिक्कल गाउँपालिका योजना तथा पुर्वाधार शाखाद्वारा संचालित आ.व. २०८२/०८३ मा संचालन हुने योजनाहरुको बारेमा उपभोक्ता समितिहरुलाई एकदिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम साथै योजना सम्झौता कार्यक्रम वडा नं. ४ को वडा अध्यक्ष श्री मोहन मगरज्यूको अध्यक्षता र फिक्कल गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री डम्बर बहादुर रजन मगरज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा र इन्जिनियर, सव इन्जिनियर लगायत योजना शाखाको कर्मचारी तथा अन्य उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु सहित ३४ जनाको उपस्थितिमा फिक्कल गाउँपालिका वडा नं. ४ को वडा कार्यालय, खाडसाडमा सम्पन्न गरियो ।


ज्ञान बहादुर गुर्गुन मगर
योजना शाखा प्रमुख


डम्बरबहादुर रजन मगर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



आज मिति २०८२ साल कात्तिक २४ गते सोमबारका दिन वडा नं. ४ मा आ.व. २०८२/८३ मा सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमको टोल विकास संस्था र उपभोक्ता समितिलाई अभिमुखिकरण कार्यक्रमको साथै योजना समझौता कार्यक्रममा वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष श्री मोहन मगरस्य को अध्यक्षता र फिक्कल गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री डम्बर बहादुर रजनमगरस्य को प्रमुख अतिथियतामा तपसिल ब्यक्तिहरुको उपस्थितमा कार्यक्रम सु. सम्पन्न गरियो।

सि.नं.	नाम	पद	हस्ताक्षर	डायरी/पेन	कैफियत
१	मोहन मगर	४ नं. वडा अध्यक्ष			
२	डम्बर बहादुर रजनमगर	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत			
३	देविराज काफ्ले	वडा सदस्य			
४	मन कुमारी विक	वडा सदस्य			
५		वडा सदस्य			
६		वडा सदस्य			
७	प्रिय रंजन झा	इन्जिनियर			
८	ज्ञान बहादुर गुर्मछान मगर	योजना शाखा प्रमुख			
९	देब बहादुर बुढाथोकी	रोजगार संयोजक			
१०	गुणराज पहाडी	४ नं. वडा सचिव			
११	चम्पा दाहाल	सब-इन्जिनियर			
१२	चेत बहादुर कटुवाल	सब-इन्जिनियर			
१३	गणेश नेपाली	शिष्टाक			
१४	डिल्ली राण जाफरी				
१५	मुकेश कुमार मण्डल	सि.अ.ई.५			
१६	दुपक पहाडी				

ज्ञान बहादुर गुर्मछान मगर
योजना शाखा प्रमुख

डम्बर बहादुर रजन मगर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



सि.नं.	नाम	पद	हस्ताक्षर	डायरी/पेन	कैफियत
१७	काबुराम केछ				
१८	रामेन्द्र लामिदाने				
१९	शान्ति प्रेमदास				
२०	वह व. मगर				
२१	नेत्र प्रसाद पहाडी				
२२	राज व. मगर				
२३	बिष्णु कु आरि				
२४		विष्णु			
२५	मन आ. पा.				
२६	पद म कु आरि				
२७	रमेश मगर	सि.अ.ह.न			
२८	रमेश मगर/का				
२९	रमेश मगर/का				
३०	मिला माया मगर				
३१	बिनायक चराला	अभिन			
३२	प्रमकुमार मगर				
३३	गोमा कुमारी सुब्बा				
३४	मिला व. आरि				
३५					
३६					
३७					

ज्ञान बहादुर गुर्मछान मगर
योजना शाखा प्रमुख

डम्बरबहादुर रान मगर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



संचालनमा रहेको कार्यक्रम/आयोजना

क्र.सं.	दर्ता नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	वडा नं.	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	विनियोजन रकम	कन्टिजेन्सी	जनश्रमदान	लागत रकम	सम्झौता रकम	खर्च रकम	कैफियत
1	2082/83-0058	सरस्वती प्रा.वि. व्यवस्थापन र फिल्ड निर्माण	4	2082-07-24	2083-01-23	100000.00	4000.00	11184.98	105184.98	94000.00		
2	2082/83-0044	तर्केनी कालापानी कुलो मर्मत	4	2082-07-24	2083-01-25	100000.00	4000.00	12175.26	106175.26	94000.00		
3	2082/83-0024	गडुरे मन्दिर निर्माण नागदह	4	2082-07-24	2083-01-17	150000.00	6000.00	18229.98	159229.98	141000.00		
4	2082/83-0023	जलसरा आमा समुह भवन पोटी	4	2082-07-24	2083-01-30	200000.00	8000.00	22697.92	210697.92	188000.00		
5	2082/83-0022	नागदह तल्लोटे खानेपानी निर्माण	4	2082-07-24	2083-01-23	150000.00	6000.00	15256.98	156256.98	141000.00		
6	2082/83-0021	लाङ्गाली युवा क्लब	4	2082-07-24	2083-01-15	100000.00	4000.00	11125.62	105125.62	94000.00		
जम्मा						800000.00	32000.00	90670.74	842670.74	752000.00	0	

ज्ञान बहादुर गुर्मीछान मगर
योजना शाखा प्रमुख

डम्बरबहादुर रजन मगर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



✓ **फिक्कल गाउँपालिका वडा नं. ५, सोल्पाठाना ।**

कार्यक्रम मिति : २०८२ मंसिर २२ गते सोमबार

स्थान : ५ नं. वडा कार्यालय सभाहल, सोल्पाठाना ।

सम्झौता भएको योजना जम्मा : १५

सम्झौता हुन बाँकी योजना संख्या : ८

प्रगति प्रतिवेदन : ६८ प्रतिशत

फिक्कल गाउँपालिका योजना तथा पुर्वाधार शाखाद्वारा संचालित आ.व. २०८२/०८३ मा संचालन हुने योजनाहरुको बारेमा उपभोक्ता समितिहरुलाई एकदिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम साथै योजना सम्झौता कार्यक्रम वडा नं. ५ को वडा अध्यक्ष श्री बैकुण्ठलाल पहाडीज्यूको अध्यक्षता र फिक्कल गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री डम्बर बहादुर रजन मगरज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा र इन्जिनयर, सव इन्जिनियर लगायत योजना शाखाको कर्मचारी तथा अन्य उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु सहित ३८ जनाको उपस्थितिमा फिक्कल गाउँपालिका वडा नं. ५ को वडा कार्यालय, सोल्पाठानामा सम्पन्न गरियो ।


आज मिति २०८२ साल मंसिर २२ गते सोमबारका दिन वडा नं. ५ को आ.व. २०८२/०८३ मा संचालन हुने योजना तथा कार्यक्रमको तयार विकास समिति र उपभोक्ता समितिहरुलाई अभिमुखिकरण कार्यक्रमको साथै योजना सम्झौता कार्यक्रममा वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष श्री बैकुण्ठलाल पहाडीज्यू को अध्यक्षता र फिक्कल गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री डम्बर बहादुर रजन मगरज्यू को प्रमुख आतिथ्यतामा तयारित योजनाको स्थितिबारेको उपस्थितिमा कार्यक्रम स. सम्पन्न गरियो ।

सि.नं.	नाम	पद	हस्ताक्षर	हाथरी/वेब	कतिपय
१	श्री बैकुण्ठलाल पहाडी	५ नं. वडा अध्यक्ष			
२	श्री डम्बर बहादुर रजनमगर	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत			
३	श्री सावित्रा कुमारी थापा मगर	का.सा. सदस्य			
४	श्री सिला दमाई	वडा सदस्य			
५	श्री बम बहादुर सुनुवार	वडा सदस्य			
६	श्री पुर्णमाया बुजेल	वडा सदस्य			
७	श्री शिव रजन झा	इन्जिनियर			
८	ईश्वर पाण्डे	इन्जिनियर			
९	श्री ज्ञान बहादुर गुर्मीछान मगर	योजना शाखा प्रमुख			
१०	श्री प्रदिप खुलाल	सव इन्जिनियर			
११	श्री गोमती विश्व	सव इन्जिनियर			
१२	श्री ठाकुर बराल	५ नं. वडा सदस्य			
१३	श्री रामा राना मगर	का.सा.			
१४	श्री विष्णु पौडेल				

सि.नं.	नाम	पद	हस्ताक्षर	हाथरी/वेब	कतिपय
१५	श्री राजेश काफ्ले	उपस्थिति			
१६	श्री विष्णु मगर	उपस्थिति			
१७	श्री लाल मगर	उपस्थिति			
१८	श्री विष्णु मगर	उपस्थिति			
१९	श्री विष्णु मगर	उपस्थिति			
२०	श्री विष्णु मगर	उपस्थिति			
२१	श्री विष्णु मगर	उपस्थिति			
२२	श्री विष्णु मगर	उपस्थिति			
२३	श्री विष्णु मगर	उपस्थिति			
२४	श्री विष्णु मगर	उपस्थिति			
२५	श्री विष्णु मगर	उपस्थिति			
२६	श्री विष्णु मगर	उपस्थिति			
२७	श्री विष्णु मगर	उपस्थिति			
२८	श्री विष्णु मगर	उपस्थिति			
२९	श्री विष्णु मगर	उपस्थिति			
३०	श्री विष्णु मगर	उपस्थिति			
३१	श्री विष्णु मगर	उपस्थिति			
३२	श्री विष्णु मगर	उपस्थिति			
३३	श्री विष्णु मगर	उपस्थिति			
३४	श्री विष्णु मगर	उपस्थिति			
३५	श्री विष्णु मगर	उपस्थिति			
३६	श्री विष्णु मगर	उपस्थिति			
३७	श्री विष्णु मगर	उपस्थिति			

ज्ञान बहादुर गुर्मीछान मगर
योजना शाखा प्रमुख

डम्बर बहादुर रजन मगर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



संचालनमा रहेको कार्यक्रम/आयोजना व्यवस्थापन

क्र.सं.	दर्ता नं.	कार्यक्रम/आयोजना को नाम	वडा नं.	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	विनियोजन रकम	कन्टिजेन्सी	जनश्रमदान	लागत रकम	सम्झौता रकम	कैफियत
1	2082/83-0076	झगरे सडक ढलान कार्य	5	2082-08-22	2083-01-20	300000.00	12000.00	32088.14	320088.14	288000.00	
2	2082/83-0057	चण्डिका देवी मन्दिर निर्माण ठानागाउँ	5	2082-08-22	2083-01-30	50000.00	2000.00	5721.23	53721.23	48000.00	
3	2082/83-0056	ठानागाउँ सिंचाई ट्याङ्की मर्मत तथा सुधार	5	2082-08-22	2083-01-30	50000.00	2000.00	5362.22	53362.22	48000.00	
4	2082/83-0055	क्लव भवन निर्माण ठानागाउँ	5	2082-08-22	2083-01-30	100000.00	4000.00	11364.07	107364.07	96000.00	

ज्ञान बहादुर गुर्मीछान मगर
योजना शाखा प्रमुख

डम्बरबहादुर रजान मगर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



5	2082/83-0054	फिक्कल प्रा.वि. वीझागाउँ निर्माण	5	2082-08-22	2083-01-30	800000.00	32000.00	84844.95	836844.95	752000.00	
6	2082/83-0053	अर्थुङ्गे मन्दिर जाने बाटो मर्मत	5	2082-08-22	2082-09-30	50000.00	2000.00	5448.42	53448.42	48000.00	
7	2082/83-0052	जाडजाड- कल्पना- कार्कीटोल सडक निर्माण	5	2082-08-22	2083-01-30	50000.00	2000.00	5546.85	53546.85	48000.00	
8	2082/83-0051	शिव मन्दिर निर्माण सोल्पा	5	2082-08-22	2083-01-30	100000.00	4000.00	10652.60	104652.60	94000.00	
9	2082/83-0050	बिसमुने बारीपारी कुलो निर्माण	5	2082-08-22	2083-01-30	50000.00	2000.00	5369.92	53369.92	48000.00	
10	2082/83-0049	बाह्रबिसेटार कुलो निर्माण	5	2082-08-22	2083-01-30	50000.00	2000.00	5355.36	53355.36	48000.00	
11	2082/83-0048	जाडजाड महिला भवन निर्माण	5	2082-08-22	2083-01-30	100000.00	4000.00	10751.29	104751.29	94000.00	
12	2082/83-0047	नारिमखोला प्रशिक्षालय दोभान	5	2082-08-22	2083-01-30	100000.00	4000.00	10605.67	104605.67	94000.00	
13	2082/83-0046	जाडजाड मन्दिर मर्मत	5	2082-08-22	2083-02-14	30000.00	1200.00	3240.79	31440.79	28200.00	
जम्मा						1830000.00	73200.00	196351.51	1930551.51	1734200.00	

✓ **फिक्कल गाउँपालिका वडा नं. ६, रत्नावती ।**

कार्यक्रम मिति : २०८२ असोज २७ गते सोमबार

स्थान : ६ नं. वडा कार्यालय सभाहल , रत्नावती ।

सम्झौता भएको योजना जम्मा : ४

सम्झौता हुन बाँकी योजना संख्या : २

प्रगति प्रतिवेदन : ८० प्रतिशत

फिक्कल गाउँपालिका योजना तथा पुर्वाधार शाखाद्वारा संचालित आ.व. २०८२/०८३ मा संचालन हुने योजनाहरूको बारेमा उपभोक्ता समितिहरूलाई एकदिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम साथै योजना सम्झौता कार्यक्रम वडा नं. ६ को वडा अध्यक्ष श्री कुलेन्द्र मगरज्यूको अध्यक्षता र फिक्कल गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री डम्बर बहादुर रजन मगरज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा र इन्जिनियर, सव इन्जिनियर लगायत योजना शाखाको कर्मचारी तथा अन्य उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू सहित ३८ जनाको उपस्थितिमा फिक्कल गाउँपालिका वडा नं. ६ को वडा कार्यालय, रत्नावतीमा सम्पन्न गरियो ।


ज्ञान बहादुर गुर्मेछान मगर
योजना शाखा प्रमुख


डम्बरबहादुर रजन मगर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सिन्धुली गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खाडिसाङ, सिन्धुली
नौगमती प्रदेश नेपाल
२०७३



आज मिति २०७३ साल असोज २३ गते सोमवारका दिन बडा नं. ९ मा आज २०७३/०८/३ मा सम्पन्न हुने योजना तथा कार्यक्रमको टोल विकास समिति र उपभोक्ता समितिलाई अभिमुरवीकरण कार्यक्रमको लागि योजना समितिलाई कार्यक्षेत्रमा बडा नं. ९ का उडा अवधि श्री कुमन्तु मगरको को अध्यक्षतामा विकास समितिलाई कार्यक्षेत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री कुमार बहादुर रजनामगरको को अध्यक्षतामा अभिमुखतामा तयभित्त अवधिकृतको उपस्थितिमा कार्यक्रम स. सम्पन्न गरियो।

सि.न.	नाम	पद	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	कैफियत
१	कुमन्तु मगर	ब.न. उडा अध्यक्ष		१+१	
२	कुमार बहादुर रजनामगर	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत		१+१	
३	धन बहादुर कार्की	वि.पा.पा. अध्यक्ष		१+१	
४	बहुमान डोली तामाङ	का.पा. सदस्य		१+१	
५	बहादुर सिंह तामाङ	बडा सदस्य		१+१	
६	ईश्वर खड्का	सच.सि.जि.वि.स.		१+१	
७	जान बहादुर गुर्मीछान मगर	योजना शाखा प्रमुख		१+१	
८	दश बहादुर बुढाथोकी	रोबगर संयोजक		१+१	
९	मोहन मनुजारा	ब.न. उडा तथिव		१+१	
१०	प्रदिप सुवाल	सच.सि.जि.वि.स.		१+१	
११	बेन बहादुर कटवाल	सच.सि.जि.वि.स.		१+१	
१२	पद्म बहादुर तामाङ			१+१	
१३	जान बहादुर खड्का			१+१	
१४	जान बहादुर खड्का			१+१	

सि.न.	नाम	पद	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	कैफियत
१५	पद्म बहादुर खड्का			१+१	
१६	जान बहादुर खड्का			१+१	
१७	जान बहादुर खड्का			१+१	
१८	जान बहादुर खड्का			१+१	
१९	जान बहादुर खड्का			१+१	
२०	जान बहादुर खड्का			१+१	
२१	जान बहादुर खड्का			१+१	
२२	जान बहादुर खड्का			१+१	
२३	जान बहादुर खड्का			१+१	
२४	जान बहादुर खड्का			१+१	
२५	जान बहादुर खड्का			१+१	
२६	जान बहादुर खड्का			१+१	
२७	जान बहादुर खड्का			१+१	
२८	जान बहादुर खड्का			१+१	
२९	जान बहादुर खड्का			१+१	
३०	जान बहादुर खड्का			१+१	
३१	जान बहादुर खड्का			१+१	
३२	जान बहादुर खड्का			१+१	
३३	जान बहादुर खड्का			१+१	
३४	जान बहादुर खड्का			१+१	



जान बहादुर गुर्मीछान मगर
योजना शाखा प्रमुख

कुमार बहादुर रजनामगर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



कार्यक्रम सुभासम्भ

सहभागीहरु



सहभागीहरु

आफ्नो भनाइ प्रस्तुत गरी रोजगारी
संश्लेषक देव बहादुर बिष्टको



कार्यक्रममा सहभागीता र बहादुर बिष्टको

परिचयात्मक कार्यक्रम

ज्ञान बहादुर गुर्मीछान मगर
योजना शाखा प्रमुख

हम्बरबहादुर रजन मगर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

फिक्कल गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बाँडसाँड, सिन्धुली
गणमती प्रदेश नेपाल
२०७३



संचालनमा रहेको कार्यक्रम/आयोजना व्यवस्थापन

क्र. सं.	दर्ता नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	वडा नं.	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	विनियोजन रकम	कन्टिजेन्सी	जनश्रम दान	उ.स. नगद	लागत रकम	सम्झौता रकम	खर्च रकम	बाँकी रकम	कैफियत
1	2082/83-0005	रत्नावती स्वास्थ्य चौकी सुदृढीकरण, फिक्कल - ६	6	2082-06-27	2083-01-30	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

३२

ज्ञान बहादुर गुर्मुखान मगर
योजना शाखा प्रमुख

डम्बरबहादुर रजान मगर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



2	2082/8 3-0004	प्रतिक्षालय निर्माण चार वटा	6	2082- 06-27	208 2- 09- 27	2000000.00 8000.00	20923.8 1	0.0 0	208923. 81	188000. 00	188000. 00	फिक्कल गाउँपालि का	
3	2082/8 3-0003	सिंचाइ कुलो मर्मत	6	2082- 06-27	208 3- 01- 10	300000.0 0	12000.0 0	32017.7 7	0.0 0	320017. 77	288000. 00	288000. 00	
4	2082/8 3-0002	भन्ज्यांग किरातेधर पार्क	6	2082- 06-27	208 3- 01- 15	400000.0 0	16000.0 0	46719.8 6	0.0 0	422719. 86	376000. 00	376000. 00	
जम्मा						1900000. 00	36000.0 0	99661.4 4	0.0 0	951661. 44	852000. 00	852000. 00	

अन्य :

- सहभागीहरू योजना कार्यान्वयन सम्बन्धी नियम, प्रक्रिया र दायित्वबारे स्पष्ट भएका
- योजना सम्झौता समयमै सम्पन्न भई कार्यान्वयनको बाटो खुलेको
- पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सहभागितामूलक विकासमा टेवा पुगेको

७. सवल पक्षहरू:

- सदस्यहरूलाई आफ्नो अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारी बुझ्न मद्दत गर्छ ।
- स्थानीय समुदायले योजना/कार्यक्रमलाई आफ्नै ठानी सक्रिय सहभागिता जनाउँछन् ।
- बजेट, खर्च, निर्णय प्रक्रियाबारे जानकारी बढ्दा अनियमितता घट्छ ।
- योजना तर्जुमा, लेखा-जोखा, अनुगमन, प्रतिवेदन लेखन जस्ता सीप विकास हुन्छ ।
- स्थानीय सरकार, टोल विकास संस्था र उपभोक्ता समितिबीच राम्रो समन्वय हुन्छ ।
- महिला, दलित, जनजाति तथा पिछडिएका वर्गको सहभागिता बढाउन सहयोग पुग्छ ।

८. दुर्बल पक्षहरू:

- धेरैजसो अभिमुखीकरण कागजी र भाषणमुखी हुने, अभ्यास कम हुने समस्या ।
- छोटो समयमा धेरै विषय समेट्दा सबै कुरा राम्ररी बुझ्न नसकिने ।
- शिक्षा स्तर फरक भएकाले केही सदस्यले विषय गहिराइमा नबुझ्ने ।
- अभिमुखीकरणपछि पुनः तालीम, अनुगमन वा सहयोग नहुने अवस्था ।
- कार्यक्रम स्थानीय आवश्यकता, समस्या र संस्कृतिअनुसार नढालिनु ।
- कतिपय सहभागी नामका लागि मात्र आउने, सक्रिय सहभागिता नहुने ।

ज्ञान बहादुर गुर्गछान मगर
योजना शाखा प्रमुख

डम्बरबहादुर रजन मगर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



९. चुनौती तथा सुझाव :

चुनौतीहरू :

- समयमै प्राविधिक सहयोगको अभाव
- सामाग्री ढुवानी तथा मौसमजन्य समस्या
- भौगोलिक विकटता
- बेलाबेलामा हुने विपतिले समयमा नै निर्माण सामाग्री लगायत मानविय तथा वित्तिय व्यवस्था हुन नसक्नु

सुझावहरू :

- नियमित अनुगमन तथा प्राविधिक सहयोग बढाउने
- उपभोक्ता समितिलाई थप तालिम प्रदान गर्ने
- समयमा नै काम सम्पन्न गरी लगानी फस्नबाट जोगाउने
- भौगोलिक विकटतालाई मध्यनजर गरी काम गर्नाले कम लगानीमा गुणस्तरीय र दिर्घकालिन प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने

१०. निष्कर्ष :

फिक्कल गाउँपालिकाबाट आ.व. ०८२/०८३ मा विनियोजन भएका योजना तथा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विकास संस्था तथा उपभोक्ता समितिलाई लक्षित गरी आयोजना गरिएको अभिमुखीकरण कार्यक्रम तथा योजना सम्झौता कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । यसले स्थानीय विकासलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने विश्वास लिइएको छ ।

प्रतिवेदन पेश मिति : २०८२/०९/३०

तयार पार्ने :

ज्ञान बहादुर गुर्मछान मगर
योजना शाखा प्रमुख
ज्ञान बहादुर गुर्मछान मगर
योजना शाखा प्रमुख

प्रमाणित गर्ने :

डम्बर बहादुर रजन मगर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
डम्बरबहादुर रजन मगर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत